Cronograma de Liberações
Ciclo Preparar o Terreno e Semear
Primeiro Semestre do Projeto

Ambiente de Gestão Compartilhada

Sistema de gestão de projetos online com cronograma e documentação integrada e compartilhada.

https://podio.com/loopes/gondola-segura-3k8qe1/



Ambiente de Gestão Compartilhada

Primeiro Semestre: Liberações e Melhorias especificadas:

https://podio.com/loopes/gondola-segura-3k8qe1/



(12) V | Ata 1 | Entra | Siste | Cronc | Fotos | Gantt | Ata 1 | (244) | SoloV | SoloV | Diogo

https://podio.com/loopes/gondola-segura-3k8qe1/apps/sprint-planning

Pausada D

Gondola Segura | Podio | Premium | 241 | 3

Atividade | Project Bac... | Sprint Plan... | Bugs | Releases | Features | Areas | Procedures | ADICIONA...

Sprint Planning

AZ | 2 de 2 | Relatórios + | Adicionar Sprint

Especificação técnica por tipo de necessidade: Melhorias

As melhorias são necessidades de evolução no sistema Prático Produtor.

Áreas afetadas:

- Interfaces
- Funções

Sprint start não configurada

Included projects: Validação de Protótipo - ...

Estimated development time: 55 h.

11/11/2018 por Diogo | 0

Especificação técnica por tipo de necessidade: Liberações

As liberações são necessidades de adaptações na estrutura interna do sistema Prático Produtor.

Áreas afetadas:

- Banco de dados

12/11/2018 14:00 – **12/11/2018** 17:00

Included projects: Validação de Protótipo - ...

Estimated development time: 35 h.

11/11/2018 por Diogo | 0

Cronograma Gond....pdf | modulo_produtor.pdf | SoloVivo 2018.pdf | SoloVivo 2018.gantter | Ata 1 - Solo Vivo -....pdf | Exibir todos

Digite aqui para pesquisar

21:30 11/11/2018



https://podio.com/loopes/gondola-segura-3k8qe1/apps/procedures

Gondola Segura | Podio | Premium | 241 | 3

Atividade | Project Bac... | Sprint Plan... | Bugs | Releases | Features | Areas | Procedures | ADICIONA...

Procedures

This is an overview of var
procedures. Please comr
the individual procedure i
think that something is m

Exibições de equ

Todos os Procedures

Exibições privad

Criar exibição nov

Procedures | AZ | 5 de 5 | Relatórios | Adicionar Standard Operating Procedure

L5: Calculadora de custos e preço de vendas em Plano de Manejo

Inserir nova função em Plano de Manejo para calcular o custo de produção previsto e calcular a taxa de lucro em relação ao preço de venda.

Rodrigo Augusto Benedicto

Última edição feita por: Diogo

Número de arquivos: 0

11/11/2018 por Diogo | 0

L4: Incremento em Gestão de Colheitas

Inserir unidade de medida em Colheitas (cadastro), por exemplo:

- **Maços**
- **Caixas**
- **Unidades**
- **Sacola**

Rodrigo Augusto Benedicto

Última edição feita por: Diogo

Número de arquivos: 0

11/11/2018 por Diogo | 0

L3: Gestão de Mudas em Gestão de Culturas

- Inserir quantidade de mudas utilizadas e preço unitário em Gestão de Culturas

Rodrigo Augusto Benedicto

Última edição feita por: Diogo

Número de arquivos: 0

11/11/2018 por Diogo | 0

L2: Incremento de campos e funções de gestão.

L1: Atualização da Estrutura de Coleta de Procedimentos e Cálculos de Custos

Cronograma Gond....pdf | modulo_produtor.pdf | SoloVivo 2018.pdf | SoloVivo 2018.gantter | Ata 1 - Solo Vivo -....pdf | Exibir todos

Digite aqui para pesquisar | 21:31 11/11/2018

Cronograma da Primeira Etapa

Outubro, Novembro e Dezembro como processo de preparar a terra e semear. Validar, documentar e prototipar todas as *necessidades e melhorias e novas funções.*



Liberações: Caderno de Campo a Gestor Agrícola

No segundo trimestre o Prático Produtor incrementa seu foco de um caderno de campo para um gestor agrícola.

As liberações podem estar liberadas para uso entre **janeiro a março.**



Rede de CoViabilizadores e CoParticipação

Co Viabilizador
Co Empreendedor

Co Viabilizador
Co Empreendedor
Co Investidor

Co Fundador
Co Viabilizador
Co Empreendedor
Co Investidor

Cronograma de CoInvestimentos

Cultivar novas oportunidades em rede.

CoInvestimento de uso e validação da plataforma

CoInvestimento de *tempo e conhecimentos necessários* para cumprir as metas e objetivos.

Cronograma de CoInvestimentos

Compartilhar resultados gerados e oferecer acesso a novos CoInvestidores

CoInvestimento de ampliação de base de usuários

CoInvestimento de coordenação e manutenção do projeto tecnológico

Cronograma de CoInvestimentos

Proposta para investimento
R$ 1.000,00
Mensais em 12 meses para o primeiro ciclo.



Cronograma de CoInvestimentos

Proposta para novos clientes
Cocriar formatos de uso compartilhado com mais produtores.

PayBack: 2,5 ano



Gestão de Relacionamento Integrada

Equipe do Gondola Segura disponível e integrada ao projeto via whatsapp:

https://chat.whatsapp.com/LFyEq4aUvPUEFBpM0J548S



Gestão de Reciprocidade

Dados para depósito:

Banco Caixa Economica federal
Diogo de Castro Lopes
CPF: 326-049-588/64
Operação: 013 (conta poupança)
Agencia: 2965-3
Conta Poupança:00019843-3

Formato sugerido: 2 parcelas
Dia Primeiro de cada mês: R$500,00
Dia Quinze de cada mês: R$500,00